KANALIZACE A ČOV KONĚŠÍN	SILNICE	m/2	HARMONOGRAM UZAVÍREK A STAVEBNÍCH PRACÍ NA KOMUNIKACÍCH KSUSV - obec Koněšín																																		
			září 22												říjen 22																							
			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ETAPA I. - stoka A3, B7, B6 od č.p.163 po křižovatku s III/3997	III/39911	3 300,0																																			
Demontáž poklopů a hrnečků																																					
Studená recyklace																																					
Technologická přestávka, vystavení poklopů																																					
Pokládka asfaltů																																					
ETAPA II. - stoka B6 od č.p.107 po křižovatku s III/3997	III/39911	1 800,0																																			
Studená recyklace																																					
Technologická přestávka, vystavení poklopů																																					
Pokládka asfaltů																																					
ETAPA III. - stoka B6-1 od č.p.124 po křižovatku s III/39911	III/3997	1 800,0																																			
Studená recyklace																																					
Technologická přestávka, vystavení poklopů																																					
Pokládka asfaltů																																					